
天府分公司生产区域地面硬化方案
一、硬化区域清单
	序号
	区域
	面积
	单位
	图片

	1
	纸箱棚绿化带
	477 
	㎡
	[image: ]

	2
	洗衣房侧面绿化带
	15.75 
	㎡
	[image: ]

	3
	洗衣房侧面绿化带
	516.75 
	㎡
	[image: ]

	4
	配电房侧面绿化带
	15*2.2
	㎡
	[image: ]

	5
	配电房后面绿化带
	152.00 
	㎡
	[image: ]

	6
	靠东航围墙绿化带
	356.00 
	㎡
	[image: ]

	7
	3号门门口绿化带
	48.00 
	㎡
	[image: ]

	8
	吸烟停围墙绿化带
	903.00 
	㎡
	[image: ]

	9
	出港门口左边绿化带
	21.60 
	㎡
	[image: ]

	10
	廊桥下部绿化带
	9.00 
	㎡
	[image: ]

	11
	配套楼门口绿化带
	26.40 
	㎡
	[image: ]

	12
	消防通道绿化带
	49.40 
	㎡
	[image: ]

	13
	出港平台围栏处
	232.00 
	㎡
	[image: ]

	硬化区域面积合计
	2806.9
	㎡
	硬化面积最终以实际施工验收
合格面积为准。

	硬化预估费用总计
	28.00万元



二、硬化施工要求
（一）清理草坪
1.原场地为绿化带，需人工清理草坪、实木、杂草等，施工必须满足规范作业要求。
[bookmark: _GoBack]2.杂草实木打包堆放，满足天府机场安全规范要求。 
（二）场地夯实
1.采用机械设备及人工配合平整草坪地面。
2.采用机械设备及人工配合夯实，夯实度大于90%。
（三）地面硬化
1.水泥地面浇筑C30商砼厚度100mm，振动棒振捣，砂光机收面。
    2.水泥地面每间隔5米，增加收缩缝1条。
（四）施工结束后，水泥地面强度满足后围挡拆除、清理垃圾，清洗路面。
（五）安全防护
1.为保证施工区域内安全，在施工开挖区域用围挡打围，并在围挡外侧贴反光标识、警示标识，同步做好探挖现场保护措施。围挡外围采用水马或锥形桶进行警示。
2.严禁违规用电，私拉乱接，须具备电工操作相关资格证人员操作。
3.施工前进行安全教育，施工时严格按要求佩戴使用防护用品,设置警示标志，无关人员禁止进入施工场地。
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